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Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период
             Муниципальная программа «Создание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2019 годы»  (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО Юрьев-Польский район от 21.10.2016 № 1242.

В муниципальную программу вносились следующие изменения 

2018 год:

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 07.09.2018 №1121.
Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы 
В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году не было осуществлено ни одного мероприятия.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Факторы, отрицательно воздействующие на реализацию муниципальной программы отсутствовали.
Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы
На 2018 год денежные средства в муниципальной программе не были запланированы.
Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с п.6 постановления администрации от 13.12.2016 г №1527 «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к постановлению «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район».

Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем:

- Проблемная область программы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ, инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области - 0 балла;

- Муниципальная программа не соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района – 0 балла,

- Средства  из федерального, регионального и областного бюджета не привлекались – 0,8 балла,

- Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации составляет 40% – 0 балла,

- Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (Финансовое обеспечение программы составляет  менее 50%) – 0 балла,

- Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям (Выполнение целевых показателей составляет менее 15%) – 0 балла,

- Плановые сроки не соблюдены по всем мероприятиям и объектам - 0 балла.

Итого: 0,8 баллов. Программа признана неэффективной.
Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
     Продолжить работу по реализации муниципальной программы «Создание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2019 годы».


